SENSORISKAIS ZIEMAS DARZS “ZALA ELPA”,
FILOZOFU IELA 69, JELGAVA, LV-3008 / Z/G KAD. NR. 0900 0080 087

SKAIDROJOSS APRAKSTS (DOP)
1. Vispariga dala:

Blvdarbu organizacijas projekts objektam Sensoriskais ziemas darzs “Zala elpa”, Filozofu iela 69,
Jelgava, LV-3008 / z/g kad. nr. 0900 0080 087, izstradats, pamatojoties uz projekta materialiem un saskana
ar MK noteikumu Nr. 500 (01.10.2014) ,Visparigie bivnoteikumi” prasibam. Visus blvdarbus veikt saskana ar
spéka esoso Latvijas Bavniecibas likumdoSanu un ievérojot projekta dokumentacijas nosacijumus (tai skaita,
bet ne tikai - projekta risinajumu sadalas). Lidz bavniecibas darbu sakumam veikt pilnigi visus organizatoriskos
pasakumus un sagatavo$anas darbus blvniecibas procesu uzsaksanai, ka ari bavniecibas darbu laika veikt
ar bavdarbu organizaciju saistitas prasibas, kas noteiktas normativos aktos un tehniskos materialos.

2. Buvdarbi dalas 2 periodos [sagatavosanas un galvenaja perioda]:

SagatavoSanas perioda ietilpstoSie darbi: Blvlaukuma teritorijas norobezoSana, montaza ar parvietojamu

Zogu 2 m augstuma. Kantora, sadzives telpu, noliktavu, materialu uzglabasanas nojumju un novietoSanas
laukumu izvietoSana, bridinajuma zimju uzstadiSana. Pagaidu €kas un bdves pienemtas konteinertipa,
parvietojamas.

Galvenaja perioda ietilpstosie darbi: eso$a betona brugakmens demontaZza, zaliena nonemsana, eso$o

gridu demontaza telpa Nr. 001-73, ka arT esoSo, stikla vitrinu, pakeSu demontaza, siltumizolacijas materiala
demontaza noteiktajas zonas un nodo$ana sertificétas bvgruzu pienemsanas stacijas. Ar planotajiem visiem
darba apjomiem obligati nepiecieS8ams iepazities visas izstradatajas projekta sadalas, to specifikaciju tabulas.
Pirms darbu sak8anas bavuznémeéjs kopa ar Pasititaju un Blvuzraugu apseko katru teritorijas daju un sastada
aktu par visu saglabajamo blvelementu faktisko stavokli un konstatétajiem dazada veida bojajumiem.

3. Buvlaukuma organizéSanas galvenas prasibas:

3.1. Darbu organizacijas projekts ir ilustrafivs, to precizé buvuznémejs, atbilstosi sevis izvélétai bavniecibas
tehnologijai, pieejamiem / paredzétiem mehanismiem u.c. specifikai. Darbuznéméjs precizé DOP, nemazinot
darba un ugunsdrosibas prasibas un ietekmi uz vidi.

3.2. Blvdarbi objekta tiek uzsakti péc bivatlaujas sanemSanas un blvniecibas nosacijumu izpildes.
Visus bavdarbus veikt sertificétu bavnieku vadiba. Sertifikatiem jaatbilst veicamo darbu specifikai. Pirms tam
ar uznémuma vaditaja rakstisku atlauju tiek norikots atbildigais bavdarbu vaditajs, atbildigais par darba
aizsardzibu, ugunsdro$ibu un darba aizsardzibas koordinators.

3.3. Lidz darbu sakumam bivdarbu veicgjam izstradat darba veikSanas projektu (DVP). Blvniecibas darbu
veik8anas projekta detalizéti izstradat bavniecibas darbu veikSanas metodes, noradot mehanismu darbu
shémas, nepiecieS8amo aprikojumu un inventaru, darba vietas organizéSanu, bivdarbu veik§anas secibu,
droSibas tehnikas noteikumus utt. Pirms darbu uzsakSanas, galvenais blvuznéméjs kopa ar pasufitaju un

treSo ieintereséto personu, saskano darbu veikSanas projektu kopa ar darbu grafiku.
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3.4. Projekta sagatavo$anas koordinatoram (darba aizsardzibas koordinatoram projekta sagatavoSanas
posma) ir janodroSina darbu aizsardzibas planu sastadi$anu. Lidz blvdarbu sdkumam veikt pilnigi visus
organizatoriskos pasakumus un sagatavoSanas darbus, bilvniecibas darbu laika veikt ar bavdarbu
organizaciju saistitas prasibas, kas noteiktas normativos aktos.

3.5. Objekta ar rikojumu jabat noformétam atbildigam specialistam par darba droSibas noteikumu stingru
ievéroSanu veicot buvdarbus.

3.6. Mehanisma operatoram izsniegt atlauju-norikojumu darbu veikSanai.

3.7. levérojot €kas un inZeniertiklu blvniecibas saméra lielo bistamibu, papildus iepriekS minéto normativo
dokumentu prasibam, vél jauzsver:

= bavdarbu vaditajam pirms katra konkréta uzdevuma izpildes jainstrué izpilditaji par iespéjamajiem

= bistamajiem faktoriem un drosakajiem darba panémieniem;

= organizéjot blvdarbus bistamajas zonas, nodarbinat tajas tikai nepiecieSamo izpilditaju skaitu. Bez

= TpaSas nepiecieSamibas neorganizet bistamo zonu tuvuma citu darbu veikSanu;

= par darba aizsardzibu bvlaukuma atbildigs ir galvena bivuznémeéja atbildigais darbu vaditajs, par

= atseviSkiem darbu veidiem - darbuznéméju atbildigie darbu vaditaji.

3.8. Visa blvdarbu izpildes laika janodroSina ugunsdzésibas transporta piek|tsana.

3.9. Kustiba bavlaukuma: transporta kustiba organizéjama saskana ar bavlaukuma organizacijas shéma,
skatit DOP-2 lapu.

3.10. Blvdarbu procesa iesaistitie blvstradnieki, darbu vaditaji, ka arT jebkurS blvobjekta apmeklétajs,
parbauditajs drikst atrasties objekta teritorija tikai ar bavkiveri galva, atbildigais ir blvobjekta tieSais darbu
vaditajs. NepiederoSam personam kategoriski aizliegts uzturéties objekta.

4. Buvdarbu normalas veik§anas nodrosinasanai sagatavosanas perioda veicamie darbi:

4.1. Bvdarbu teritorija janodala zonas, uzstadot mobilo Zogu.

4.2. Pie teritorijas ieejas bavlaukuma jaizvieto informaciju par bavejamo objektu, blvfirmas simboliku un
jauzrada atbildigas amatpersonas (bavtafele).

4.3. Galvena iebraukSana un izbrauk$ana bavlaukuma tiek organizéta no stavlaukuma puses, kas atrodas
paraléli Karklu ielai.

4.4. Nozimét atbildigo personu, kurai jakoordiné celtniecibas masinu un gajéju kustiba bvniecibas laika.
4.5. Pie iebrauk$anas teritorija jauzstada bavlaukuma apsardze (skat. DOP-2-i).

4.6. Bivlaukuma stradnieku sadzives telpas izvietot stradnieku vagonina, kuru paredzét darbu organizacijas
shéma noraditaja vieta (skat. DOP-2-i), ka arT uzstadrt parvietojamu tualeti un parvietojamu portativu izlietni.
4.7. Mazgabarita materialu un instrumentu noliktava paredzéta konteinera (skat. DOP-2-i).

4.8. Blvlaukuma paredzét bavgruzu konteineri atkritumiem (skat. DOP-2-i).
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4.9. Nodrosinat pagaidu inzenierkomunikacijas blvniecibas vajadzibam:

= Bavlaukuma elektroapgade. Buvdarbus planot veikt gaisa diennakts laika.

» Lidz blvdarbu uzsaksanai galvenais bavuznéméjs pieprasa no Pasititaja elektribas pieslégSanas

= vietu, pagaidu elektroapgades pieslégsanai.

= Veikt elektroenergijas patérina uzskaiti blvniecibas laika. Blvlaukuma Gdensapgade.

= (dens bivniecibas vajadzibam tiek nodro$inats no mobila rezervuara.

4.10. Blvlaukuma uzstadit ugunsdzéSamo aparatu.

4.11. Veicot bavgruzu $kiro$anu sekot tadiem ekologiskas saimniekoSanas pamatprincipiem ka demontazas
galaproduktu otrreiz€ja izmanto8ana, ka art bistamo un ilgstosi nesadaloSos atkritumu apjoma samazinasana,
otrreiz&ji parstradajamo atkritumu stingri reglamentéta deponésana atbilstosi ekologiskajiem noteikumiem,
ka arT citiem videi draudzigiem atkritumu saimniecibas principiem.

4.12. Bavgruzu transportéSana un savak$anas organizéSana. Atkritumu apsaimnieko$anu veikt saskana ar
LR ,Atkritumu apsaimnieko$anas likumu” no 18.11.2010. un MK noteikumiem Nr.302 “Noteikumi par atkritumu
klasifikatoru un Tpasibam, kuras padara atkritumus bistamus”. Ka arT no atkritumu apsaimniekotaja pieprasit
ligumu par bavatkritumu apsaimniekoSanu. Bavuznéméjs noslédz ligumu ar blvgruzu apsaimniekoSanas
specializéto firmu, kura péc blvgruzu izveSanas no objekta piestada pasatitajiem aktu par faktisko izvesto
bavgruzu apjomu. Katrs darbuznéméjs ir atbildigs par savu izstradato atkritumu apsaimniekoSanu. Izvedot
bavgruzus, nepiecieSamibas gadijuma, tiek paredzéta piekabju, pasSizgazéju un citas izbraucamas tehnikas
tiriSana, lai nepielautu izbraucamo ielu piesarnojumu. Izvedot blvgruzus ar piekabi vai paSizgazéjiem,
tos janosedz ar brezentu vai specialu tiklu. Aiz blvdarbu zonas pasafitdja noradita vieta uzstadit
konteinerus bavgruziem.

5. Buvdarbi un darbu seciba:

Bilvdarbu veikS8anas metodi nosaka tieSais izpilditdjs — blvuznéméjs, ievérojot noteiktus nosacijumus.
Pirms darbu uzsaksanas, galvenais bivuznémeéjs kopa ar pasatitaju un treSo ieintereséto personu, saskano
darbu veikSanas projektu kopa ar darbu grafiku.

5.1. Pirms jebkadu rak$anas darbu uzsak$anas un darbu veikSanas laika janodroSinas pret:

= tranSeju un blvbedru malu iegridanu;

= materialu uzkriSanu stradajoSajiem darbiniekiem;

= cilvéku un transporta iekriSanu izrakumos;

= mehanismu operatoru saspie$anu tiem gazoties;

= pazemes komunikaciju bojasanu;

= nepiederoSu personu piek|iSanu bavdarbu teritorijai;

= mehanismu atgazu dimiem.
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5.2. Buvniecibas procesa laika neviena €kas konstrukcija vai dala nedrikst atrasties bistama vai nestabila

stavoklT, kad darba veicéja atbildiga parstavja nav darba iecirkni.

5.3. Blvdarbos iesaistitas tehnikas darbibas zona nedrikst atrasties neviens cilveks.

5.4. Visai blvdarbu tehnikai jablt atbilstosa tehniska stavokli, ka arT ta ekspluatacijai janotiek atbilstosi

noteiktajam prasibam.

5.5. Objekta janem véra darba aizsardzibas prasibas, lietojot darba aprikojumu un stradajot augstuma.

Pirms bavdarbu uzsak3anas esosas apbuves apstaklos, galvenais bivuznéméjs iezimé un norobezo bistamas

zonas atbilstoSi MK noteikumiem Nr. 421 ,Noteikumi par darba vietu aprikoSanu uz celiem”, apzimé ar

droSibas zZimém un uzrakstiem saskana ar ,Darba aizsardzibas likuma” 25. panta 7. punktu. Bistamo zonu
noteik3anu veic atbildigais buvdarbu vaditajs pirms darbu uzsak$anas. Saskana ar buvdarbu vaditaja rikojumu
tiek veikta bavdarbu veik§anas vietas norobeZo3sana.

Jaievero sekojoSa darbu seciba:

= organizét blvdarbu zonu;

= pirms bavdarbu uzsak$anas, bavdarbu teritorijai jablt norobezotai, lai nepielautu nepiederoSu personu
atra8anos bavdarbu zonj;

» [idz zemes darbu uzsakSanai, vietas, kur atrodas darbojosas komunikacijas, jaizstrada un jasaskano
ar atbilstoSajam organizacijam pasakumi $o komunikaciju droSai darbibai. Bavlaukuma teritorija pazemé
eso0$as komunikacijas daba janorada ar Zimém un uzrakstiem. Skérsojamas komunikacijas atrok ar rokam,
veicot attiecigus aizsardzibas pasakumus. AtrakSanas zona janorada rakSanas atlauja un bez atbilstosas
saskanosSanas to izmainit nedrikst;

= blvdarbu laika un péc blvdarbu pabeigSanas buvobjekta teritorija jaatbrivo no blvgruziem;

= blvgruzus nepiecieSams $kirot: dzelzsbetons un kiegeli, metals, koks, azbests;

= blvdarbu teritoriju sakartot. lestadit zalienu un atjaunojot esoSos segumus, paredzétajas vietas.

6. Tehnologiskais un montazas aprikojums objekta:

Objekta janem véra darba aizsardzibas prasibas, lietojot darba aprikojumu un stradajot augstuma, saskana ar

MK noteikumiem Nr.526 (09.12.2002., prot. Nr.55, 8.§) “Darba aizsardzibas prasibas, lietojot darba aprikojumu

un stradajot augstuma”. Blvdarbu veik$anai tiks piesaistita blvtehnika, kas noradita Darbu veikSanas projekta.
7. Buvdarbu nodosana:

Péc blvdarbu pabeigSanas tiek novakti visi mehanismi un blvgruzi, kas raduSies bivniecibas laika.
Visas nevajadzigas metala konstrukcijas savakt atseviski un nodod specializétai firmai ka metalliZnus.

Bavgruzu apjomu aprékina saskana ar bavprojekta datiem.
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8. Vides aizsardzibas, darba aizsardzibas un ugunsdrosibas pasakumi, nosacijumi:

8.1. Blvdarbi organiz&jami un veicami ta, lai kaitéjums videi batu iesp&jami mazaks. Vides un dabas resursu
aizsardzibas, sanitarajas un droSibas aizsargjoslas bavdarbi organiz€jami un veicami, ievérojot tiesibu aktos
noteiktos ierobezojumus un prasibas.

8.2. Dabas resursu patérinam jatiek izmantotam ekonomiski.

8.3. Negadijuma statusa kvalificétas Sadas situacijas: degvielu un smérvielu noplldes iespéjas no
mehanismiem. Darbu vaditajiem sekot, lai blvmas$inas bltu apgadatas ar ellas savaksanas traukiem (vannam)
un ellas absorbentiem.

8.4. Visi uznemuma radttie atkritumi, tiek iedaliti sekojosas grupas:

a) Celtniecibas atkritumi, b) Sadzives atkritumi (makulatlra, polietilens, plastmasa un paréjie sadzives
saturoSu krasu atlikumi, slauciSanas materiali, aizsargtérpi, kas piesatinati ar bistamam vielam).

8.5. Péec bavdarbu pabeigsanas, teritorija jaatbrivo no bavgruziem, blvgruzu konteiners jaizved.
BavgruZi transportéjami slégtos konteineros.

8.6. Blvgruzu apjomu aprékina blvdarbu veicgjs uz vietas.

8.7. Blvatlaujas sanemSanu fiksé bdvdarbu veik§anas zurnala, veicot taja pirmo ierakstu.

8.8. Bavlaukuma galvenais bivuznéméjs ir atbildigs par to, ka tiek izstradati konkréta buvlaukuma iekséjas
kartibas, darba droSibas, ugunsdroSibas un apsardzes noteikumus, ievérojot, ka arT neparkapjot Latvijas
Republikas likumus un saistoSos normativos aktus. Ar izstradatiem noteikumiem Galvenais blvuznéméjs
iepazistina visus darbuznéméjus (a/u) un blvniecibas procesa iesaistitas personas, ja vinu darbs ir saistits ar
bavlaukuma apmekléSanu.

8.9. Tiek norikots ar uznémuma vaditaja rakstisku rikojumu, atbildigais blvdarbu vaditajs par darba
aizsardzibu, ugunsdroSibu un bistamo iekartu tehnisko uzraudzibu. Atbildigajai personai ir veikta atbilstosa
apmaciba darba aizsardziba, ugunsdro$iba un par bistamo iekartu tehnisko uzraudzibu licencéta macibu
iestadé, un ir apliecinosi dokumenti / apliecibas.

9. Buvdarbu kvalitates kontroles nodrosinasana:

Bavlaukuma darbi javeic atbilstosi péc prasibam saimnieciska karta. Objekta jablt sekojosi dokumentacijai:
Jelgavas valstspilsétas Biivvaldes akceptétam PASKAIDROJUMA RAKSTAM, izsniegtai BUVATLAUJAI
un civiltiesiskas atbildibas apdroSinasanai.

10. Geodézisko darbu metodes un precizitate:

Geodeéziskie darbi veicami saskana ar pielikumu Nr. 1 LBN 305-15 “Geodéziskie darbi bavnieciba”.

|zstradaja: arhitekte Una Tle
DOP dalas vaditaja: arhitekte Aija Ziemelniece /sert. Nr. 1-00273/
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