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SKAIDROJOŠS APRAKSTS (DOP) 
1. Vispārīgā daļa: 

Būvdarbu organizācijas projekts objektam Sensoriskais ziemas dārzs “Zaļā elpa”, Filozofu ielā 69, 

Jelgavā, LV-3008 / z/g kad. nr. 0900 0080 087, izstrādāts, pamatojoties uz projekta materiāliem un saskaņā 

ar MK noteikumu Nr. 500 (01.10.2014) „Vispārīgie būvnoteikumi” prasībām. Visus būvdarbus veikt saskaņā ar 

spēkā esošo Latvijas Būvniecības likumdošanu un ievērojot projekta dokumentācijas nosacījumus (tai skaitā, 

bet ne tikai - projekta risinājumu sadaļas). Līdz būvniecības darbu sākumam veikt pilnīgi visus organizatoriskos 

pasākumus un sagatavošanas darbus būvniecības procesu uzsākšanai, kā arī būvniecības darbu laikā veikt 

ar būvdarbu organizāciju saistītās prasības, kas noteiktas normatīvos aktos un tehniskos materiālos. 

2. Būvdarbi dalās 2 periodos [sagatavošanās un galvenajā periodā]:  

Sagatavošanās periodā ietilpstošie darbi: Būvlaukuma teritorijas norobežošana, montāža ar pārvietojamu 

žogu 2 m augstumā. Kantora, sadzīves telpu, noliktavu, materiālu uzglabāšanas nojumju un novietošanas 

laukumu izvietošana, brīdinājuma zīmju uzstādīšana. Pagaidu ēkas un būves pieņemtas konteinertipa, 

pārvietojamas.  

Galvenajā periodā ietilpstošie darbi: esošā betona bruģakmens demontāža, zāliena noņemšana, esošo 

grīdu demontāža telpā Nr. 001-73, kā arī esošo, stikla vitrīnu, pakešu demontāža, siltumizolācijas materiāla 

demontāža noteiktajās zonās un nodošana sertificētās būvgružu pieņemšanas stacijās. Ar plānotajiem visiem 

darba apjomiem obligāti nepieciešams iepazīties visās izstrādātajās projekta sadaļās, to specifikāciju tabulās. 

Pirms darbu sākšanas būvuzņēmējs kopā ar Pasūtītāju un Būvuzraugu apseko katru teritorijas daļu un sastāda 

aktu par visu saglabājamo būvelementu faktisko stāvokli un konstatētajiem dažāda veida bojājumiem. 

3. Būvlaukuma organizēšanas galvenās prasības: 

3.1. Darbu organizācijas projekts ir ilustratīvs, to precizē būvuzņēmējs, atbilstoši sevis izvēlētai būvniecības 

tehnoloģijai, pieejamiem / paredzētiem mehānismiem u.c. specifikai. Darbuzņēmējs precizē DOP, nemazinot 

darba un ugunsdrošības prasības un ietekmi uz vidi. 

3.2. Būvdarbi objektā tiek uzsākti pēc būvatļaujas saņemšanas un būvniecības nosacījumu izpildes.  

Visus būvdarbus veikt sertificētu būvnieku vadībā. Sertifikātiem jāatbilst veicamo darbu specifikai. Pirms tam 

ar uzņēmuma vadītāja rakstisku atļauju tiek norīkots atbildīgais būvdarbu vadītājs, atbildīgais par darba 

aizsardzību, ugunsdrošību un darba aizsardzības koordinators. 

3.3. Līdz darbu sākumam būvdarbu veicējam izstrādāt darba veikšanas projektu (DVP). Būvniecības darbu 

veikšanas projektā detalizēti izstrādāt būvniecības darbu veikšanas metodes, norādot mehānismu darbu 

shēmas, nepieciešamo aprīkojumu un inventāru, darba vietas organizēšanu, būvdarbu veikšanas secību, 

drošības tehnikas noteikumus utt. Pirms darbu uzsākšanas, galvenais būvuzņēmējs kopā ar pasūtītāju un 

trešo ieinteresēto personu, saskaņo darbu veikšanas projektu kopā ar darbu grafiku. 
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3.4. Projekta sagatavošanas koordinatoram (darba aizsardzības koordinatoram projekta sagatavošanas 

posmā) ir jānodrošina darbu aizsardzības plānu sastādīšanu. Līdz būvdarbu sākumam veikt pilnīgi visus 

organizatoriskos pasākumus un sagatavošanas darbus, būvniecības darbu laikā veikt ar būvdarbu 

organizāciju saistītās prasības, kas noteiktas normatīvos aktos. 

3.5. Objektā ar rīkojumu jābūt noformētam atbildīgam speciālistam par darba drošības noteikumu stingru 

ievērošanu veicot būvdarbus. 

3.6. Mehānisma operatoram izsniegt atļauju-norīkojumu darbu veikšanai. 

3.7. Ievērojot ēkas un inženiertīklu būvniecības samērā lielo bīstamību, papildus iepriekš minēto normatīvo 

dokumentu prasībām, vēl jāuzsver: 

 būvdarbu vadītājam pirms katra konkrēta uzdevuma izpildes jāinstruē izpildītāji par iespējamajiem 

 bīstamajiem faktoriem un drošākajiem darba paņēmieniem; 

 organizējot būvdarbus bīstamajās zonās, nodarbināt tajās tikai nepieciešamo izpildītāju skaitu. Bez 

 īpašas nepieciešamības neorganizēt bīstamo zonu tuvumā citu darbu veikšanu; 

 par darba aizsardzību būvlaukumā atbildīgs ir galvenā būvuzņēmēja atbildīgais darbu vadītājs, par 

 atsevišķiem darbu veidiem - darbuzņēmēju atbildīgie darbu vadītāji. 

3.8. Visā būvdarbu izpildes laikā jānodrošina ugunsdzēsības transporta piekļūšana. 

3.9. Kustība būvlaukumā: transporta kustība organizējama saskaņā ar būvlaukuma organizācijas shēmā, 

skatīt DOP-2 lapu. 

3.10. Būvdarbu procesā iesaistītie būvstrādnieki, darbu vadītāji, kā arī jebkurš būvobjekta apmeklētājs, 

pārbaudītājs drīkst atrasties objekta teritorijā tikai ar būvķiveri galvā, atbildīgais ir būvobjekta tiešais darbu 

vadītājs. Nepiederošām personām kategoriski aizliegts uzturēties objektā. 

4. Būvdarbu normālas veikšanas nodrošināšanai sagatavošanas periodā veicamie darbi: 

4.1. Būvdarbu teritorija jānodala zonas, uzstādot mobilo žogu. 

4.2. Pie teritorijas ieejas būvlaukumā jāizvieto informāciju par būvējamo objektu, būvfirmas simboliku un 

jāuzrāda atbildīgās amatpersonas (būvtāfele). 

4.3. Galvenā iebraukšana un izbraukšana būvlaukumā tiek organizēta no stāvlaukuma puses, kas atrodas 

paralēli Kārklu ielai. 

4.4. Nozīmēt atbildīgo personu, kurai jākoordinē celtniecības mašīnu un gājēju kustība būvniecības laikā. 

4.5. Pie iebraukšanas teritorijā jāuzstāda būvlaukuma apsardze (skat. DOP-2). 

4.6. Būvlaukuma strādnieku sadzīves telpas izvietot strādnieku vagoniņā, kuru paredzēt darbu organizācijas 

shēmā norādītajā vietā (skat. DOP-2), kā arī uzstādīt pārvietojamu tualeti un pārvietojamu portatīvu izlietni. 

4.7. Mazgabarīta materiālu un instrumentu noliktava paredzēta konteinerā (skat. DOP-2). 

4.8. Būvlaukumā paredzēt būvgružu konteineri atkritumiem (skat. DOP-2). 
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4.9. Nodrošināt pagaidu inženierkomunikācijas būvniecības vajadzībām: 

 Būvlaukuma elektroapgāde. Būvdarbus plānot veikt gaišā diennakts laikā. 

 Līdz būvdarbu uzsākšanai galvenais būvuzņēmējs pieprasa no Pasūtītāja elektrības pieslēgšanas 

 vietu, pagaidu elektroapgādes pieslēgšanai. 

 Veikt elektroenerģijas patēriņa uzskaiti būvniecības laikā. Būvlaukuma ūdensapgāde. 

 Ūdens būvniecības vajadzībām tiek nodrošināts no mobila rezervuāra. 

4.10. Būvlaukumā uzstādīt ugunsdzēšamo aparātu. 

4.11. Veicot būvgružu šķirošanu sekot tādiem ekoloģiskās saimniekošanas pamatprincipiem kā demontāžas 

galaproduktu otrreizēja izmantošana, kā arī bīstamo un ilgstoši nesadalošos atkritumu apjoma samazināšana, 

otrreizēji pārstrādājamo atkritumu stingri reglamentēta deponēšana atbilstoši ekoloģiskajiem noteikumiem,  

kā arī citiem videi draudzīgiem atkritumu saimniecības principiem. 

4.12. Būvgružu transportēšana un savākšanas organizēšana. Atkritumu apsaimniekošanu veikt saskaņā ar  

LR „Atkritumu apsaimniekošanas likumu” no 18.11.2010. un MK noteikumiem Nr.302 “Noteikumi par atkritumu 

klasifikatoru un īpašībām, kuras padara atkritumus bīstamus”. Kā arī no atkritumu apsaimniekotāja pieprasīt 

līgumu par būvatkritumu apsaimniekošanu. Būvuzņēmējs noslēdz līgumu ar būvgružu apsaimniekošanas 

specializēto firmu, kura pēc būvgružu izvešanas no objekta piestāda pasūtītājiem aktu par faktisko izvesto 

būvgružu apjomu. Katrs darbuzņēmējs ir atbildīgs par savu izstrādāto atkritumu apsaimniekošanu. Izvedot 

būvgružus, nepieciešamības gadījumā, tiek paredzēta piekabju, pašizgāzēju un citas izbraucamās tehnikas 

tīrīšana, lai nepieļautu izbraucamo ielu piesārņojumu. Izvedot būvgružus ar piekabi vai pašizgāzējiem, 

 tos jānosedz ar brezentu vai speciālu tīklu. Aiz būvdarbu zonas pasūtītāja norādītā vietā uzstādīt  

konteinerus būvgružiem. 

5. Būvdarbi un darbu secība: 

Būvdarbu veikšanas metodi nosaka tiešais izpildītājs – būvuzņēmējs, ievērojot noteiktus nosacījumus.  

Pirms darbu uzsākšanas, galvenais būvuzņēmējs kopā ar pasūtītāju un trešo ieinteresēto personu, saskaņo 

darbu veikšanas projektu kopā ar darbu grafiku. 

5.1. Pirms jebkādu rakšanas darbu uzsākšanas un darbu veikšanas laikā jānodrošinās pret: 

 tranšeju un būvbedru malu iegrūšanu; 

 materiālu uzkrišanu strādājošajiem darbiniekiem; 

 cilvēku un transporta iekrišanu izrakumos; 

 mehānismu operatoru saspiešanu tiem gāžoties; 

 pazemes komunikāciju bojāšanu; 

 nepiederošu personu piekļūšanu būvdarbu teritorijai; 

 mehānismu atgāzu dūmiem. 
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5.2. Būvniecības procesa laikā neviena ēkas konstrukcija vai daļa nedrīkst atrasties bīstamā vai nestabilā 

stāvoklī, kad darba veicēja atbildīgā pārstāvja nav darba iecirknī. 

5.3. Būvdarbos iesaistītās tehnikas darbības zonā nedrīkst atrasties neviens cilvēks. 

5.4. Visai būvdarbu tehnikai jābūt atbilstošā tehniskā stāvoklī, kā arī tā ekspluatācijai jānotiek atbilstoši 

noteiktajām prasībām. 

5.5. Objektā jāņem vērā darba aizsardzības prasības, lietojot darba aprīkojumu un strādājot augstumā.  

Pirms būvdarbu uzsākšanas esošās apbūves apstākļos, galvenais būvuzņēmējs iezīmē un norobežo bīstamās 

zonas atbilstoši MK noteikumiem Nr. 421 „Noteikumi par darba vietu aprīkošanu uz ceļiem”, apzīmē ar 

drošības zīmēm un uzrakstiem saskaņā ar „Darba aizsardzības likuma” 25. panta 7. punktu. Bīstamo zonu 

noteikšanu veic atbildīgais būvdarbu vadītājs pirms darbu uzsākšanas. Saskaņā ar būvdarbu vadītāja rīkojumu 

tiek veikta būvdarbu veikšanas vietas norobežošana. 

Jāievēro sekojoša darbu secība: 

 organizēt būvdarbu zonu; 

 pirms būvdarbu uzsākšanas, būvdarbu teritorijai jābūt norobežotai, lai nepieļautu nepiederošu personu 

atrašanos būvdarbu zonā; 

 līdz zemes darbu uzsākšanai, vietās, kur atrodas darbojošās komunikācijas, jāizstrādā un jāsaskaņo  

ar atbilstošajām organizācijām pasākumi šo komunikāciju drošai darbībai. Būvlaukuma teritorijā pazemē 

esošās komunikācijas dabā jānorāda ar zīmēm un uzrakstiem. Šķērsojamās komunikācijas atrok ar rokām, 

veicot attiecīgus aizsardzības pasākumus. Atrakšanas zona jānorāda rakšanas atļaujā un bez atbilstošas 

saskaņošanas to izmainīt nedrīkst; 

 būvdarbu laikā un pēc būvdarbu pabeigšanas būvobjekta teritorija jāatbrīvo no būvgružiem; 

 būvgružus nepieciešams šķirot: dzelzsbetons un ķieģeļi, metāls, koks, azbests; 

 būvdarbu teritoriju sakārtot. Iestādīt zālienu un atjaunojot esošos segumus, paredzētajās vietās. 

6. Tehnoloģiskais un montāžas aprīkojums objektā:  

Objektā jāņem vērā darba aizsardzības prasības, lietojot darba aprīkojumu un strādājot augstumā, saskaņā ar 

MK noteikumiem Nr.526 (09.12.2002., prot. Nr.55, 8.§) “Darba aizsardzības prasības, lietojot darba aprīkojumu 

un strādājot augstumā”. Būvdarbu veikšanai tiks piesaistīta būvtehnika, kas norādīta Darbu veikšanas projektā. 

7. Būvdarbu nodošana: 

Pēc būvdarbu pabeigšanas tiek novākti visi mehānismi un būvgruži, kas radušies būvniecības laikā.  

Visas nevajadzīgās metāla konstrukcijas savākt atsevišķi un nodod specializētai firmai kā metāllūžņus. 

Būvgružu apjomu aprēķina saskaņā ar būvprojekta datiem. 
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8. Vides aizsardzības, darba aizsardzības un ugunsdrošības pasākumi, nosacījumi: 

8.1. Būvdarbi organizējami un veicami tā, lai kaitējums videi būtu iespējami mazāks. Vides un dabas resursu 

aizsardzības, sanitārajās un drošības aizsargjoslās būvdarbi organizējami un veicami, ievērojot tiesību aktos 

noteiktos ierobežojumus un prasības. 

8.2. Dabas resursu patēriņam jātiek izmantotam ekonomiski. 

8.3. Negadījuma statusā kvalificētas šādas situācijas: degvielu un smērvielu noplūdes iespējas no 

mehānismiem. Darbu vadītājiem sekot, lai būvmašīnas būtu apgādātas ar eļļas savākšanas traukiem (vannām) 

un eļļas absorbentiem. 

8.4. Visi uzņēmumā radītie atkritumi, tiek iedalīti sekojošās grupās: 

a) Celtniecības atkritumi, b) Sadzīves atkritumi (makulatūra, polietilēns, plastmasa un pārējie sadzīves 

atkritumi (saslaukas, lupatas, cimdi, tetrapakas, putekļi u.c.); c) Bīstamie atkritumi (organiskos šķīdinātājus 

saturošu krāsu atlikumi, slaucīšanas materiāli, aizsargtērpi, kas piesātināti ar bīstamām vielām). 

8.5. Pēc būvdarbu pabeigšanas, teritorija jāatbrīvo no būvgružiem, būvgružu konteiners jāizved.  

Būvgruži transportējami slēgtos konteineros. 

8.6. Būvgružu apjomu aprēķina būvdarbu veicējs uz vietas. 

8.7. Būvatļaujas saņemšanu fiksē būvdarbu veikšanas žurnālā, veicot tajā pirmo ierakstu. 

8.8. Būvlaukuma galvenais būvuzņēmējs ir atbildīgs par to, ka tiek izstrādāti konkrētā būvlaukuma iekšējās 

kārtības, darba drošības, ugunsdrošības un apsardzes noteikumus, ievērojot, kā arī nepārkāpjot Latvijas 

Republikas likumus un saistošos normatīvos aktus. Ar izstrādātiem noteikumiem Galvenais būvuzņēmējs 

iepazīstina visus darbuzņēmējus (a/u) un būvniecības procesā iesaistītās personas, ja viņu darbs ir saistīts ar 

būvlaukuma apmeklēšanu. 

8.9. Tiek norīkots ar uzņēmuma vadītāja rakstisku rīkojumu, atbildīgais būvdarbu vadītājs par darba 

aizsardzību, ugunsdrošību un bīstamo iekārtu tehnisko uzraudzību. Atbildīgajai personai ir veikta atbilstoša 

apmācība darba aizsardzībā, ugunsdrošībā un par bīstamo iekārtu tehnisko uzraudzību licencētā mācību 

iestādē, un ir apliecinoši dokumenti / apliecības. 

9. Būvdarbu kvalitātes kontroles nodrošināšana: 

Būvlaukumā darbi jāveic atbilstoši pēc prasībām saimnieciskā kārtā. Objektā jābūt sekojoši dokumentācijai: 

Jelgavas valstspilsētas Būvvaldes akceptētam PASKAIDROJUMA RAKSTAM, izsniegtai BŪVATĻAUJAI 

un civiltiesiskās atbildības apdrošināšanai.  

10. Ģeodēzisko darbu metodes un precizitāte: 

Ģeodēziskie darbi veicami saskaņā ar pielikumu Nr. 1 LBN 305-15 “Ģeodēziskie darbi būvniecībā”. 

 

Izstrādāja: arhitekte Una Īle 

DOP daļas vadītāja:  arhitekte Aija Ziemeļniece /sert. Nr. 1-00273/ 

 

https://bis.gov.lv/bisp/lv/specialist_certificates/13719

