PSIHIATRISKAS MEDICINISKAS REHABILITACIJAS MAKSLAS TERAPIJAS
(DRAMAS, MUZIKAS, VIZUALI PLASTISKAS MAKSLAS TERAPIJAS) STUDIJA,
FILOZOFU IELA 69, JELGAVA, LV-3008 / Z/G KAD. NR. 0900 0080 087

SKAIDROJOSS APRAKSTS (DOP)
1. Vispariga dala:

Blvdarbu organizacijas projekts objektam Psihiatrijas mediciniskas rehabilitacijas makslas terapijas
(dramas, muzikas, vizuali plastiskas makslas terapijas) studija, Filozofu iela 69, Jelgava, LV-3008 /
z/g kad. nr. 0900 0080 087, izstradats, pamatojoties uz projekta materialiem un saskana ar MK noteikumu
Nr. 500 (01.10.2014) ,Visparigie blvnoteikumi” prasibam. Visus bavdarbus veikt saskana ar spéka esoSo
Latvijas Buvniecibas likumdoSanu un ievérojot projekta dokumentacijas nosacijumus (tai skaita, bet ne tikai -
projekta risinajumu sadalas). Lidz bavniecibas darbu sakumam veikt pilnigi visus organizatoriskos pasakumus
un sagatavoSanas darbus bavniecibas procesu uzsaksanai, ka arf buvniecibas darbu laika veikt ar bavdarbu
organizaciju saistitas prasibas, kas noteiktas normativos aktos un tehniskos materialos.

2. Buvdarbi dalas 2 periodos [sagatavosanas un galvenaja perioda]:

SagatavoSanas perioda ietilpstoSie darbi: Blvlaukuma teritorijas norobezoSana, montaza ar parvietojamu

Zogu 2 m augstuma. Kantora, sadzives telpu, noliktavu, materialu uzglabasanas nojumju un novietoSanas
laukumu izvietoSana, bridingjuma zimju uzstadiSana. Pagaidu €kas un bdves pienemtas konteinertipa,
parvietojamas.

Galvenaja perioda ietilpstosie darbi: eso$a betona brugakmens demontaZza, zaliena nonemsana, eso$o

gridu demontaza telpa Nr. 001-72, ka arT eso$0, stikla vitrinu, pakeSu demontaza, siltumizolacijas materiala
demontaza noteiktajas zonas un nodo$ana sertificétas blvgruzu pienemsanas stacijas. Ar planotajiem visiem
darba apjomiem obligati nepiecieSams iepazities visas izstradatajas projekta sadalas un specifikaciju tabulas.
Pirms darbu sak8anas bavuznémeéjs kopa ar Pasititaju un Blvuzraugu apseko katru teritorijas dalu un sastada
aktu par visu saglabajamo blvelementu faktisko stavokli un konstatétajiem dazada veida bojajumiem.

3. Buvlaukuma organizéSanas galvenas prasibas:

3.1. Darbu organizacijas projekts ir ilustrativs, to precizé bavuznéméjs, atbilstoSi sevis izvelétai bavniecibas
tehnologijai, pieejamiem / paredzétiem mehanismiem u.c. specifikai. Darbuznéméjs precizé DOP, nemazinot
darba un ugunsdrosibas prasibas un ietekmi uz vidi.

3.2. Buvdarbi objekta tiek uzsakti péc blvatlaujas sanem$anas un bdvniecibas nosacijumu izpildes.
Visus bavdarbus veikt sertificétu bavnieku vadiba. Sertifikatiem jaatbilst veicamo darbu specifikai. Pirms tam
ar uznémuma vaditaja rakstisku atlauju tiek norikots atbildigais bavdarbu vaditajs, atbildigais par darba
aizsardzibu, ugunsdro$ibu un darba aizsardzibas koordinators.

3.3. Lidz darbu sakumam bivdarbu veicgjam izstradat darba veikSanas projektu (DVP). Blvniecibas darbu
veik8anas projekta detalizéti izstradat bavniecibas darbu veikSanas metodes, noradot mehanismu darbu
shémas, nepiecieS8amo aprikojumu un inventaru, darba vietas organizéSanu, bivdarbu veikSanas secibu,
droSibas tehnikas noteikumus utt. Pirms darbu uzsakSanas, galvenais blvuznéméjs kopa ar pasafitaju un

treSo ieintereséto personu, saskano darbu veikSanas projektu kopa ar darbu grafiku.
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3.4. Projekta sagatavo$anas koordinatoram (darba aizsardzibas koordinatoram projekta sagatavoSanas

posma) ir janodroSina darbu aizsardzibas planu sastadi$anu. Lidz blvdarbu sdkumam veikt pilnigi visus

organizatoriskos pasakumus un sagatavoSanas darbus, bilvniecibas darbu laika veikt ar bavdarbu
organizaciju saistitas prasibas, kas noteiktas normativos aktos.

3.5. Objekta ar rikojumu jabat noformétam atbildigam specialistam par darba droSibas noteikumu stingru

ievéroSanu veicot buvdarbus.

3.6. Mehanisma operatoram izsniegt atlauju-norikojumu darbu veikSanai.

3.7. levérojot €kas un inZeniertiklu bvniecibas saméra lielo bistamibu, papildus iepriek§ minéto normativo

dokumentu prasibam, vél jauzsver:

» blvdarbu vaditajam pirms katra konkréta uzdevuma izpildes jainstrué izpilditaji par iesp&jamajiem

= bistamajiem faktoriem un drosakajiem darba panémieniem;

= organizéjot blvdarbus bistamajas zonas, nodarbinat tajas tikai nepiecieSamo izpilditaju skaitu.

Bez TpaSas nepiecieSamibas neorganizét bistamo zonu tuvuma citu darbu veikSanu;

= par darba aizsardzibu bivlaukuma atbildigs ir galvena blvuznéméja atbildigais darbu vaditajs,

par atseviSkiem darbu veidiem — darbuznéméju atbildigie darbu vaditaji.

3.8. Visa blvdarbu izpildes laika janodro$ina ugunsdzésibas transporta pieklisana.

3.9. Kustiba bavlaukuma: transporta kustiba organizéjama saskana ar blvlaukuma organizacijas shéma,

skatit DOP-2 lapu.

3.10. Blvdarbu procesa iesaistitie blvstradnieki, darbu vaditaji, ka arT jebkurS blvobjekta apmeklétajs,

parbauditajs drikst atrasties objekta teritorija tikai ar bavkiveri galva, atbildigais ir blvobjekta tieSais darbu

vaditajs. NepiederoSam personam kategoriski aizliegts uzturéties objekta.

4. Buvdarbu normalas veik§anas nodrosinasanai sagatavosanas perioda veicamie darbi:

4.1. Blvdarbu teritorija janodala zonas, uzstadot mobilo Zogu.

4.2. Pie teritorijas ieejas bavlaukuma jaizvieto informaciju par blvéjamo objektu, bavfirmas simboliku un
jauzrada atbildigas amatpersonas (bavtafele).

4.3. Galvena iebrauk$ana un izbraukSana biivlaukuma tiek organizéta no iek$€ja Gintermuizas teritorijas cela.

4.4. Nozimét atbildigo personu, kurai jakoordiné celtniecibas masinu un gajéju kustiba bavniecibas laika.

4.5. Pie iebrauk8anas teritorija jauzstada bavlaukuma apsardze (skat. DOP-2).

4.6. Bivlaukuma stradnieku sadzives telpas izvietot stradnieku vagonina, kuru paredzét darbu organizacijas
shéma noraditaja vieta (skat. DOP-2), kd ari uzstadit parvietojamu tualeti un parvietojamu
portativu izlietni.

4.7. Mazgabarita materialu un instrumentu noliktava paredzéta konteinera (skat. DOP-2).

4.8. Bavlaukuma paredzét blvgruzu konteineri atkritumiem (skat. DOP-2).
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4.9. NodroSinat pagaidu inzenierkomunikacijas bavniecibas vajadzibam:

= Bavlaukuma elektroapgade. Buvdarbus planot veikt gaisa diennakts laika.

» Lidz bdvdarbu uzsakSanai galvenais blvuznéméjs pieprasa no Pasititaja elektribas pieslégSanas
vietu, pagaidu elektroapgades pieslégsanai.

= Veikt elektroenergijas patérina uzskaiti blvniecibas laika. Blvlaukuma Gdensapgade.

= (dens bivniecibas vajadzibam tiek nodro$inats no mobila rezervuara.

4.10. Blvlaukuma uzstadit ugunsdzéSamo aparatu.

4.11. Veicot bavgruzu $kiro$anu sekot tadiem ekologiskas saimnieko$anas pamatprincipiem ka demontazas

galaproduktu otrreizéja izmantoSana, ka arT bistamo un ilgstosi nesadaloSos atkritumu apjoma samazinasana,

otrreizgji parstradajamo atkritumu stingri reglamentéta deponé$ana atbilstosi ekologiskajiem noteikumiem,

ka arT citiem videi draudzigiem atkritumu saimniecibas principiem.

4.12. Bavgruzu transportéSana un savak$anas organizéSana. Atkritumu apsaimnieko$anu veikt saskana ar

LR ,Atkritumu apsaimnieko$anas likumu”no 18.11.2010. un MK noteikumiem Nr. 302 “Noteikumi par atkritumu

klasifikatoru un Tpasibam, kuras padara atkritumus bistamus”. Ka arT no atkritumu apsaimniekotaja pieprasit

[igumu par bavatkritumu apsaimniekoSanu. Bavuznémejs noslédz ligumu ar blvgruzu apsaimnieko$anas

specializéto firmu, kura péc bavgruzu izveSanas no objekta piestada pasatitajiem aktu par faktisko izvesto

bavgruzu apjomu. Katrs darbuznéméjs ir atbildigs par savu izstradato atkritumu apsaimnieko$anu.

lzvedot blvgruzus, nepiecieSamibas gadijuma, tiek paredzéta piekabju, paSizgazeju un citas izbraucamas

tehnikas tiriSana, lai nepielautu izbraucamo ielu piesarnojumu. Izvedot blvgruzus ar piekabi vai paSizgazeéjiem,

tos janosedz ar brezentu vai specialu ftiklu. Aiz blvdarbu zonas pasafitaja noradita vieta uzstadit

konteinerus bavgruziem.

5. Buvdarbi un darbu seciba:

Bilvdarbu veikSanas metodi nosaka tieSais izpilditdjs — blvuznéméjs, ievérojot noteiktus nosacijumus.

Pirms darbu uzsakSanas, galvenais blvuznéméjs kopa ar pasutitaju un treSo ieintereséto personu, saskano

darbu veik$anas projektu kopa ar darbu grafiku.

5.1. Pirms jebkadu rakSanas darbu uzsak$anas un darbu veikSanas laika janodro$inas pret:

= tran3eju un bavbedru malu iegrisanu;

= materialu uzkriSanu stradajoSajiem darbiniekiem;

= cilvéku un transporta iekriSanu izrakumos;

= mehanismu operatoru saspie$anu tiem gazoties;

= pazemes komunikaciju bojasanu;

= nepiederoSu personu piek|iSanu bavdarbu teritorijai;

» mehanismu atgazu dimiem.
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5.2. Blvniecibas procesa laika neviena &kas konstrukcija vai dala nedrikst atrasties bistama vai nestabila

stavoklT, kad darba veicéja atbildiga parstavja nav darba iecirkni.

5.3. Blvdarbos iesaistitas tehnikas darbibas zona nedrikst atrasties neviens cilveks.

5.4. Visai blvdarbu tehnikai jablt atbilstosa tehniska stavokli, ka arT ta ekspluatacijai janotiek atbilstosi

noteiktajam prasibam.

5.5. Objekta janem véra darba aizsardzibas prasibas, lietojot darba aprikojumu un stradajot augstuma.

Pirms bavdarbu uzsak3anas esosas apbuves apstaklos, galvenais bivuznéméjs iezimé un norobezo bistamas

zonas atbilstosSi MK noteikumiem Nr. 421 ,Noteikumi par darba vietu aprikoSanu uz celiem”, apzimé ar

droSibas zZimém un uzrakstiem saskana ar ,Darba aizsardzibas likuma” 25. panta 7. punktu. Bistamo zonu

noteikSanu veic atbildigais bvdarbu vaditajs pirms darbu uzsak$anas. Saskana ar bivdarbu vaditaja rikojumu

tiek veikta blvdarbu veik§anas vietas norobeZo3sana.

Jaievero sekojoSa darbu seciba:

= organizét blvdarbu zonu;

= pirms bavdarbu uzsak$anas, bavdarbu teritorijai jablt norobezotai, lai nepielautu nepiederodu personu
atra8anos bavdarbu zonj;

= [ldz zemes darbu uzsak$anai, vietas, kur atrodas darbojoSas komunikacijas, jaizstrada un jasaskano
ar atbilstoSajam organizacijam pasakumi $o komunikaciju drosai darbibai. Blvlaukuma teritorija pazemé
eso3as komunikacijas daba janorada ar zimém un uzrakstiem. Skérsojamas komunikacijas atrok ar rokam,
veicot attiecigus aizsardzibas pasakumus. AtrakSanas zona janorada rakSanas atlauja un bez atbilstosas
saskanosSanas to izmainit nedrikst;

= blvdarbu laika un péc blvdarbu pabeigSanas bavobjekta teritorija jaatbrivo no blvgruziem;

= blvgruzus nepiecieSams $kirot: dzelzsbetons un kiegeli, metals, koks, azbests;

= blvdarbu teritoriju sakartot. lestadit zalienu un atjaunojot esoSos segumus, paredzetajas vietas.

6. Tehnologiskais un montazas aprikojums objekta:

Objekta janem véra darba aizsardzibas prasibas, lietojot darba aprikojumu un stradajot augstuma, saskana ar

MK noteikumiem Nr.526 (09.12.2002., prot. Nr.55, 8.§) “Darba aizsardzibas prasibas, lietojot darba aprikojumu

un stradajot augstuma”. Blvdarbu veik§anai tiks piesaistita bavtehnika, kas noradita Darbu veik§anas projekta.

7. Buvdarbu nodosana:

Péc blvdarbu pabeigSanas tiek novakti visi mehanismi un blvgruzi, kas raduSies bivniecibas laika.

Visas nevajadzigas metala konstrukcijas savakt atseviski un nodod specializétai firmai ka metallaznus.

Blvgruzu apjomu aprékina saskana ar blvprojekta datiem.
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8. Vides aizsardzibas, darba aizsardzibas un ugunsdrosibas pasakumi, nosacijumi:

8.1. Blvdarbi organiz&jami un veicami ta, lai kaitéjums videi batu iespéjami mazaks. Vides un dabas resursu
aizsardzibas, sanitarajas un droSibas aizsargjoslas bavdarbi organizéjami un veicami, ievérojot tiesibu aktos
noteiktos ierobezojumus un prasibas.

8.2. Dabas resursu patérinam jatiek izmantotam ekonomiski.

8.3. Negadijuma statusa kvalificétas $adas situacijas: degvielu un smérvielu noplldes iespéjas no
mehanismiem. Darbu vaditajiem sekot, lai blvmas$inas bltu apgadatas ar ellas savaksanas traukiem (vannam)
un ellas absorbentiem.

8.4. Visi uznémuma raditie atkritumi, tiek iedaltti sekojosas grupas:

a) Celtniecibas atkritumi, b) Sadzives atkritumi (makulatlra, polietilens, plastmasa un paréjie sadzives
saturoSu krasu atlikumi, slauciSanas materiali, aizsargtérpi, kas piesatinati ar bistamam vielam).

8.5. Péec bavdarbu pabeigsanas, teritorija jaatbrivo no bavgruziem, blvgruzu konteiners jaizved.
BavgruZi transportéjami slégtos konteineros.

8.6. Blvgruzu apjomu aprékina blvdarbu veicgjs uz vietas.

8.7. Blvatlaujas sanemSanu fiksé bavdarbu veik8anas zurnala, veicot taja pirmo ierakstu.

8.8. Buvlaukuma galvenais blivuznémeéjs ir atbildigs par to, ka tiek izstradati konkréta bavlaukuma iek$ejas
kartibas, darba droSibas, ugunsdroSibas un apsardzes noteikumus, ieverojot, ka arT neparkapjot Latvijas
Republikas likumus un saistoSos normativos aktus. Ar izstradatiem noteikumiem Galvenais blvuznéméjs
iepazistina visus darbuznéméjus (a/u) un bivniecibas procesa iesaistitas personas, ja vinu darbs ir saistits ar
bavlaukuma apmekléSanu.

8.9. Tiek norikots ar uznémuma vaditaja rakstisku rikojumu, atbildigais blvdarbu vaditajs par darba
aizsardzibu, ugunsdroSibu un bistamo iekartu tehnisko uzraudzibu. Atbildigajai personai ir veikta atbilstosSa
apmaciba darba aizsardziba, ugunsdroSiba un par bistamo iekartu tehnisko uzraudzibu licencéta macibu
iestadé, un ir apliecino$i dokumenti / apliecibas.

9. Buvdarbu kvalitates kontroles nodrosinasana:

Blvlaukuma darbi javeic atbilstoSi pec prasibam saimnieciska karta. Objekta jabat sekojosi dokumentacijai:
Jelgavas valstspilsétas Biivvaldes akceptétam PASKAIDROJUMA RAKSTAM, izsniegtai BUVATLAUJAI
un civiltiesiskas atbildibas apdroSinasanai.

10. Geodézisko darbu metodes un precizitate:

Geodeéziskie darbi veicami saskana ar pielikumu Nr. 1 LBN 305-15 “Geodéziskie darbi bavnieciba”.

|zstradaja: arhitekte Una lle
DOP dalas vaditaja: arhitekte Aija Ziemelniece /sert. Nr. 1-00273/
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